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J{onorafj{e Concejo 'Defí6erante de San Isídro

5lccíón Yecína[ San Isídro es 'Dístínto

San Isidro, 31 de julio de 2025

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El Expediente N~ 13740-2024 \' el posterior Decreto de Adjudicación Nº 329/2025,

mediante el cual se adjudica la Licitación Pública Nº 86/2024 a la empresa "51L1CA

NETWORKS ARGENTINA S.A." por un monto total de $3.804.111.306,35 para la

"PROVISiÓN, INSTALACiÓN Y CmJFIGURACIÓN DE RACKS,UPS, ENERGíA, GENERADORES,

SWITCHESy SUSACCESORIOS,LICENCIASY FIBRAÓPTICA" y;

CONSIDERANDO:

Que el monto adjudicado en la Licitación Pública N° 86/2024 representa una inversión de

suma relevancia para el erario municipal, lo que exige una justificación técnica, económica y

de oportunidad que sea detallada, irrefutable y esté a disposición del escrutinio público;

Que un análisis preliminar del objeto de la licitación y su decreto de adjudicación ha

revelado serias inconsistencias que ameritan un pedido de informe urgente, centradas en la

especificación de los materiales, la necesidad real del gasto y la transparencia del proceso

licitatorio;

Que, en relación con la red de fibra óptica preexistente, esta posee una antigüedad

promedio de 7 años, siendo considerada prácticamente nueva según los estándares

técnicos que establecen una vida útil superior a los 30 años. Dicho tendido superaba los

180 km funcionales, mientras que el tendido ahora licitado es de apenas 250 km, utilizando

en gran medida los mismos noclas y superponiendo su trazado sobre la red actual para

llegar a los mismos puntos de cámaras de videovigilancias existentes;

Que, en un municipio con las dimensiones de San Isidro (aproximadamente 8 km de largo

por 6 km de ancho), un tendido de esta naturaleza implicaría pasar la fibra varias veces por
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el mismo lugar dado que no existe un incremento significativo de puntos de video cámaras,

lo que evidencia una planificación ineficiente y un posible derroche de recursos;

Que, ahondando en el dispendio de recursos, la licitación contempla la adquisición de

cables de fibra óptica de úniCamE!nte 12 y 24 hilos. Esto obliga a que las redes troncales,

que por su naturaleza requieren una alta capacidad de transmisión, deban ser conformadas

por la superposición de tres o cuatro cables de 24 hilos. Esta práctica es ineficiente y

antieconómica, toda vez que el estándar industrial para estos casos es el uso de un único

cable de alta capacidad (por ejemplo, de 96 o 144 hilos), optimizando costos y complejidad

de la instalación;

Que, en cuanto a los materiales, se ha incluido la compra de fibra óptica con cubierta

especial "antiroedores". Dicha especificación está diseñada para instalaciones subterráneas.

Para un tendido mayoritariamente aéreo como el planteado, el estándar técnico es la fibra

tipo ADSS (AII-Dielectric Self-Supporting). La elección de una fibra antiroedores para uso

aéreo implica un injustificado sobrecosto de hasta un 50%. A esto se suma que los cables

. comprados poseen. un peso por metro superior al necesario, generando una carga excesiva

que pone en riesgo la estabilidad de los postes que los sostienen, en su mayoria

pertenecientes al alumbrado público y no diseñados para soportar dicha tensión adicional;

Que, respecto a la necesidad del gasto, existen fundamentos para creer que se ha incurrido

en una duplicación de equipamiento. El inventario municipal preexistente ya contaba con 7

nodos con el equipamiento de red (switches, UPS, Refrigeración, etc.) plenamente

funcional, de reciente adquisición y con especificaciones técnicas idénticas a las licitadas, lo

que configura un potencial acto ce despilfarro;

Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, se puede observar que el pliego

de bases y condiciones particulares en su artículo 6° establece los plazos máximos, en días

corridos, para la ejecución de lo~;trabajos siendo estos: Día 1 a 60 Armado y configuración

de los nodos; Día 61 a 120 Cone:<ión de las cajas de cámaras y dependencias municipales a

los nodos; Día 121 a 150 Prueba, finales, ajustes y entrega de documentación;
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Que la adjudicación liene fecha 21 de marzo de 2025, por lo cual al momento de la

presentación del proyecto de wmunicación se lleva un total de 130 días corridos de

ejecución de la obra, con lo cual los trabajos de ínstalación de nodos y conexión de las cajas

de cámaras y dependencias municipales a los nodos deberla estar finalizada;

Que se tiene pleno conocimiento que esto no es así, al día de la fecha no está realizado el

tendido de fibra óptica que interconecte las cámaras y mucho menos su conexión con los

nodos o las dependencias municipales, es más, de los 11 nodos a instalarse en diversas

sedes municipales se pudo recabal-Ia información que solo dos se encuentran terminados y

un tercero en estado avanzado de finalización, el resto ni siquiera se ha comenzado a

construir y mucho menos a equipar;

Que en virtud de lo mencionado r'2sulta de aplicación lo establecido por el artículo 27 y 28

del pliego de bases y condiciones particulares que fija las multas por los incumplimientos

contractuales del adjudicatario, siendo indispensable que se informe a este cuerpo los

alcances de las multas impuestas;

Que, en lo referente al proceso, resulta un hecho de extrema gravedad la descalificación

por razones técnicas de cuatro de un total de seis empresas presentadas. Un índice tan

elevado de rechazos es un fuerte indicio de que el Pliego de Bases y Condiciones pudo

contener especificaciones excesivamente restrictivas o "hechas a medida", con el fin

deliberado de limitar la libre competencia y favorecer a un proveedor determinado;

Que la suma de estas irregularidades, la compra de materiales inadecuados, más caros y

peligrosos; el reemplazo injustificado de una red de fibra óptica casi nueva; la duplicación

de activos y un proceso licitatorio con visos de direccionamiento, obliga a este Cuerpo a

solicitar las explicaciones pertinent'2s para salvaguardar el patrimonio de los vecinos;

Por lo expuesto, los concejales abajo firmantes, solicitamos el tratamiento y sanción del

siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1Q:El Honorable Concejo [Ieliberante solicita al Departamento Ejecutivo que remita

un informe detallado y documentado sobre la Licitación Pública NQ86/2024, que contenga,

como mínimo, los siguientes punto:;:

a) Copia completa del Expediente NQ 13740-2024, incluyendo el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares, sus Anexos técnicos (especialmente el Anexo I con el desglose de

ítems y precios), y todas las ofertas presentadas por los seis (6) oferentes,

b) Informe técnico de la Subsecretaría de Innovación que justifique la solicitud de fibra

óptica con protección antiroedores para un tendido aéreo, incluyendo un'análisis de riesgo

documentado que demuestre la amenaza específica de roedores a cables en altura en

nuestra ciudad,

c) Análisis de costos comparativo entre la fibra óptica antiroedores adjudicada y una fibra

óptica para tendido aéreo (tipo ADSS) de similares características, utilizando precios de

mercado a la fecha de la licitación,

d) Informe técnico y relevamierto completo de ,la red de fibra óptica municipal

PREEXISTENTEa la licitación, que incluya antigüedad promedio, especificaciones de la fibra

instalada y las razones técnicas feh,lcientes por las cuales se determinó la necesidad de su

reemplazo total y no de una mejora o ampliación,

e) Inventario y auditoría del equipamiento (switches, racks, UPS,etc) existente en los nodos

de la red municipal previo a la licitación, Se deberá adjuntar el informe técnico que justificó

el reemplazo de dichos equipos, especificando por qué los activos existentes no eran aptos,

f) Dictámenes técnicos completos y pormenorizados que expliquen las razones específicas

de la inadmisibilidad técnica dE las ofertas presentadas por "WIRE TECH SA",

"TECHNOLOGYBUREAUSA", "FIBEF.COSRL." y "LUGALU SA",

g) Justificación técnica del diseño dE la nueva red qué contemple el uso exclusivo de cables

de baja capacidad (12 y 24 hilos) pal'a redes troncales, en lugar de cables de alta capacidad

(96/144 hilos), incluyendo un análisis comparativo de costos y eficiencia entre ambas

soluciones.
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h) Análisis de carga estructural qUE certifique que la postación actual (postes de alumbrado

público y otros) es apta para soportar el peso adicional de los cables de fibra óptica

licitados, los cuales son más pesados que los de tipo ADSSestándar para tendido aéreo.

i) Informe sobre el tipo de mL Ita impuesta al adjudicatario por el incumplimiento

contractual, informando montos que se dedujeron de la facturación conforme lo

establecido en el pliego de bases y :ondiciones particulares.

j) Cronograma de ejecución actualizado con detalle del grado de avance físico y financiero

de la obra, informes presentados por la adjudicataria, actas de inspección, certificados

parciales emitidos yconstancia de pagos efectuados hasta la fecha;

Articulo 22: Comuníquese el presente pedido de inforrlle al Honorable Tribunal de Cuentas

de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 32: De forma.
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Ref.: Expte. Nº 473-HCD-2025.-

SAN ISIDRO, 06 de agosto de 2025.-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Ramón María Lanús
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMA QUINTA REUNION --DECIMA PRIMERA SESION ORDINARIA de
fecha 06 de agosto de 2025, ha sancionado sobre tablas la COMUNICACION Nº 230
cuyo texto transcribo a continuación:

COMUNICACION N° 230

ARTICULO }º.- El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento
Ejecutivo que remita un informe detallado y documentado sobre la Licitación
Pública Nº 86/2024, que contenga, como minimo, los siguientes puntos:

a) Copia completa del Expediente Nº 13740-2024, incluyendo el Pliego de Bases

y Condiciones Particulares, sus Anexos técnicos (especialmente el Anexo 1

con el desglose de ítems y precios), y todas las ofertas presentadas por los seis

(6) oferentes.

b) Informe técnico de la Subsecretaría de Innovación que justifique la solicitud

de fibra óptica con protección antiroedores para un tendido aéreo, incluyendo

un análisis de riesgo documentado que demuestre la amenaza específica de

roedores a cables en altura en nuestra Ciudad.

c) Análisis de costos comparativo entre la fibra óptica antiroedores adjudicada

y una fibra óptica para tendido aéreo (tipo ADSS) de similares características,

utilizando precios de mercado a la fecha de la licitación.

d) Informe técnico y relevamiento completo de la red de fibra óptica municipal

preexistente la licitación, que incluya antigüedad promedio, especificaciones

de la fibra instalada y las razones técnicas fehacientes por las cuales se
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Ref.: Expte. N° 473-HCD-2025.-

determinó la necesidad de su reemplazo total y no de una mejora o

ampliación.

e) Inventario y auditoría del equipamiento (switches, racks, UPS,etc) existente

en los nodos de la red municipal previo a la licitación, Se deberá adjuntar el

informe técnico que justificó el reemplazo de dichos equipos, especificando

por qué los activos existente" no eran aptos.

£) Dictámenes técnicos completos y pormenorizados que expliquen las razones

específicas de la inadmisibilidad técnica de las ofertas presentadas por "WIRE

TECH S.A.", "TECHNOLOGYBUREAUS.A.","FIBEFCOS.R.L."y "LUGALU

S.A.".

g) Justificación técnica del diseño de la nueva red qué contemple el uso

exclusivo de cables de baja capacidad (12 y 24 hilos) para redes troncales, en

lugar. de cables de alta capacidad (96/144 hilos), incluyendo un análisis

comparativo de costos y eficiencia entre ambas soluciones.

h) Análisis de carga estructural que certifique que la postación actual (postes de

alumbrado público y otros) es apta para soportar el peso adicional de los

cables de fibra óptica licitados, los cuales son más pesados que los de tipo

ADSS estándar para tendido aéreo.

i) Informe sobre el tipo de multa impuesta. al adjudicatario por el

incumplimiento contractual, informando montos que se dedujeron de la

facturación conforme lo es,tableddo en el pliego de bases y condiciones

particulares.

j) Cronograma de ejecución actualizado con detalle del grado de avance físico

y financiero de la obra, informes presentados por la adjudicataria, actas de

inspección, certificados parciales emitidos y constancia de pagos efectuados

hasta la fecha.
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ARTICULO 2º.- Comuníquese el presente pedido de informe al Honorable Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al o,~partamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío. -
r.a.p.

AZQUEZ POL




